

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 210715/2010

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo: Social.Trans, n.o.
Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy
Štatutárny zástupca: Mgr. Pavol Maliňák, riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Mgr. Pavol Maliňák, riaditeľ
- vo veciach technických: Mgr. Pavol Maliňák, riaditeľ
IČO: 35 581 654
DIČ: 202 222 4732
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Spišské Podhradie
Číslo účtu: _____
Telefón: 053-4298865, 0903 608 245
Fax: 053-4298866
E-mail: direktor@socialtrans.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo: UNISTAV, s.r.o, Prešov
Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. František Kočiško, konateľ,
Bačová Dorota, konateľka,
Kačmár Marián, konateľ,
Bodnár Štefan, konateľ
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. František Kočiško, konateľ
- vo veciach technických: Ing. Jaroslav Gmitro, ved. technického úseku
IČO: 17147387
DIČ: 2020518071
IČ DPH: SK 2020518071
Obchodný register: OS Prešov, oddiel sro, č.vl. 279/P
Bankové spojenie: TATRA BANKA PO, VÚB PO
Číslo účtu: _____,00
Telefón: 051-771 72 70, 771 06 17, 0917434942
Fax: 051- 771 72 70
E-mail: sekretariat@unistav.sk

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 210715/2010
 „Zariadenie podporovaného bývania“

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na prijatí dodatku č. 1 z nasledovných dôvodov:

a/ Dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorou okrem iného, je upravené aj zvýšenie základnej sadzby dane z 19% na 20%.

b/ Na objekte SO 02 - Centrum pre vzdelávanie, športové a spoločenské aktivity v schválenom rozpočte projektu je pôvodne navrhnutá úprava fasády ako cementovo vápenná omietka z dôvodu, pôvodného určenia objektu pre potreby chránených pracovných dielni. Túto objednávateľ navrhuje vypustiť a nahradiť ju zateplením polystyrénovými doskami, čím sa zníži energetická náročnosť prevádzky objektu ale aj tepelný komfort pre klientov využívajúcich služby poskytované v Centre. Zámena omietky za zateplenie si zároveň vyžiada osadenie nových parapetných dosiek na objekte. Z uvedeného dôvodu vzniknú viac a menej práce.

Na základe uvedeného a v súlade s bodom 4.3 predmetnej zmluvy o dielo, sa zmluvné strany vzájomne dohodli na prijatí Dodatku č. 1 k predmetnej zmluve o dielo, ktorým z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19% na 20%, a realizácie viac a menej prác na objekte SO 02 - Centrum pre vzdelávanie, športové a spoločenské aktivity upravujú čl. IV. Zmluvná cena, bod 4.1 nasledovne:

Pôvodne dohodnutá cena diela : / 19% DPH /

	bez DPH	19% DPH	spolu
CELKOVÁ CENA:	356 203,10	67 678,59	423 881,69

K 31.12.2010 z dohodnutej zmluvnej ceny bez DPH 356 203,10 € je:

prestavaných	74 926,99 €
ostáva	281 276,11 €

Na rozdiel ceny vo výške 281 276,11€, v súlade s platnou právnou legislatívou v čase uzavretia tohto Dodatku č. 1, sa vzťahuje sadzba DPH vo výške 20%.

	bez DPH	20% DPH	spolu
CELKOVÁ CENA:	281 276,11	56 255,22	337 531,33

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na realizácii viac a menej prác v rozsahu:

Objekt SO 02 Centrum pre vzdelávanie, športové a spoločenské aktivity

Viac práce	10 983,18 € bez DPH
Menej práce	- 8 546,55 € bez DPH
Cena viac a menej prác spolu bez DPH	2 436,63 € bez DPH
20%DPH	487,33€
Cena viac a menej prác spolu s DPH	2 923,96€

	bez DPH	20% DPH	spolu
CELKOVÁ CENA spolu s viac a menej	281 276,11	56 255,22	337 531,33
prácami €:	2 436,63	487,33	2 923,96
Spolu :	283 712,74	56 742,55	340 455,29

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 210715/2010
„Zariadenie podporovaného bývania“

Ostatné nálezitosti Zmluvy o dielo č. 210715/2010, ktoré týmto Dodatkom č. 1 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 210715/2010 spolu s rozpočtom zo dňa 17.06.2011 na navyše a menej práce - objekt SO 02 Centrum pre vzdelávanie, športové a spoločenské aktivity.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po ich podpise štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Spišských Vlachoch, dňa 01.07.2011
za objednávateľa

 **Social.Trans, n.o.**
ZL 051 61 Spišské Vlachy
IČO: 435961054 DIČ: 2022224232

Mgr. Pavol Maliňák
riaditeľ

V Prešove, dňa 17.6.2011
za zhotoviteľa

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Ing. František Kociško
konateľ